
ID WBS Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 1.2 Key Related Milestones 1413 days Mon 5/2/05 Thu 9/30/10

2 1.2a Pre-Construction Funding 1413 days Mon 5/2/05 Thu 9/30/10

3 1.2b Parameters Baseline 1413 days Mon 5/2/05 Thu 9/30/10

4 1.2c Construction Start 0 days Mon 10/3/05 Mon 10/3/05

5 1.2d Project Preliminary Design Review 0 days Mon 5/2/05 Mon 5/2/05

6 1.2e Operations Start 0 days Wed 10/1/08 Wed 10/1/08

7 1.2f Detector Complete 0 days Thu 9/30/10 Thu 9/30/10

8 1.2.1 KOPIO Vacuum Subsystem 1302 days Fri 10/1/04 Mon 9/28/09

9 1.2.1.1 U/S Vacuum Decay Vessel 1301.73 days Fri 10/1/04 Mon 9/28/09

10 1.2.1.1.1 R&D Prototype & Test 261 days Fri 10/1/04 Fri 9/30/05

11 1.2.1.1.1.1 Engineering 261 days Fri 10/1/04 Fri 9/30/05

12 1.2.1.1.1.2 Design 261 days Fri 10/1/04 Fri 9/30/05

13 1.2.1.1.1.3 Procurement (KOMPOZIT) 261 days Fri 10/1/04 Fri 9/30/05

14 1.2.1.1.1.4 Acceptance Test 12 days Tue 6/7/05 Thu 6/23/05

15 1.2.1.1.1.4.1 Travel 12 days Tue 6/7/05 Thu 6/23/05

16 1.2.1.1.2 Vessel Design and Procurement 1040.73 days Mon 10/3/05 Mon 9/28/09

17 1.2.1.1.2.1 Phase 1 (1/5 Scale) Prototype & Test 521.52 days Mon 10/3/05 Tue 10/2/07

18 1.2.1.1.2.1.1 Engineering 391 days Mon 10/3/05 Mon 4/2/07

19 1.2.1.1.2.1.2 Design 391 days Mon 10/3/05 Mon 4/2/07

20 1.2.1.1.2.1.3 Procurement (KOMPOZIT) 261 days Mon 10/2/06 Tue 10/2/07

21 1.2.1.1.2.1.4 Acceptance Test 12 days Thu 6/7/07 Mon 6/25/07

22 1.2.1.1.2.1.4.1 Travel 12 days Thu 6/7/07 Mon 6/25/07

23 1.2.1.1.2.2 Phase 2 (Full Scale) Prototype & Test 650.08 days Mon 4/2/07 Mon 9/28/09

24 1.2.1.1.2.2.1 Engineering 260 days Mon 4/2/07 Mon 3/31/08

25 1.2.1.1.2.2.2 Design 260 days Mon 4/2/07 Mon 3/31/08

26 1.2.1.1.2.2.3 Procurement (KOMPOZIT) 390 days Mon 3/31/08 Mon 9/28/09

27 1.2.1.1.2.2.4 Acceptance Test 12 days Thu 6/4/09 Mon 6/22/09

28 1.2.1.1.2.2.4.1 Travel 12 days Thu 6/4/09 Mon 6/22/09

29 1.2.1.1.2.3 Phase 3 (Final) Vessel 390.53 days Mon 3/31/08 Mon 9/28/09

30 1.2.1.1.2.3.1 Engineering 260 days Mon 3/31/08 Mon 3/30/09

31 1.2.1.1.2.3.2 Design 260 days Mon 3/31/08 Mon 3/30/09

32 1.2.1.1.2.3.3 Procurement (KOMPOZIT) 130 days Mon 3/30/09 Mon 9/28/09
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33 1.2.1.1.2.3.4 Acceptance Test 11 days Thu 6/4/09 Fri 6/19/09

34 1.2.1.1.2.3.4.1 Travel 11 days Thu 6/4/09 Fri 6/19/09

35 1.2.1.1.2.3.5 Fabrication 142 days Thu 3/12/09 Mon 9/28/09

36 1.2.1.1.2.3.5.1 Feed-thru Support Rings 142 days Thu 3/12/09 Mon 9/28/09

37 1.2.1.1.2.3.5.2 Installation Fixtures 142 days Thu 3/12/09 Mon 9/28/09

38 1.2.1.2  Vacuum Transitions 780.43 days Mon 10/3/05 Mon 9/29/08

39 1.2.1.2.1 Vacuum Transition Membrane 520.59 days Mon 10/3/05 Mon 10/1/07

40 1.2.1.2.1.1 Prototype 261 days Mon 10/3/05 Mon 10/2/06

41 1.2.1.2.1.1.1 Engineering 261 days Mon 10/3/05 Mon 10/2/06

42 1.2.1.2.1.1.2 Design 261 days Mon 10/3/05 Mon 10/2/06

43 1.2.1.2.1.1.3 Procurement 214 days Mon 10/3/05 Thu 7/27/06

44 1.2.1.2.1.1.4 Assemble and Test 47 days Thu 7/27/06 Mon 10/2/06

45 1.2.1.2.1.2 Operational Membrane 260.5 days Mon 10/2/06 Mon 10/1/07

46 1.2.1.2.1.2.1 Engineering 260 days Mon 10/2/06 Mon 10/1/07

47 1.2.1.2.1.2.2 Design 260 days Mon 10/2/06 Mon 10/1/07

48 1.2.1.2.1.2.3 Procurement 213 days Mon 10/2/06 Thu 7/26/07

49 1.2.1.2.1.2.4 Fabricate and Test 47 days Thu 7/26/07 Mon 10/1/07

50 1.2.1.2.2 U/S & D/S Transition Windows 260.27 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

51 1.2.1.2.2.1 Engineering 260 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

52 1.2.1.2.2.2 Design 260 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

53 1.2.1.2.2.3 Procurement 142 days Thu 3/13/08 Mon 9/29/08

54 1.2.1.2.2.4 Fabrication 142 days Thu 3/13/08 Mon 9/29/08

55 1.2.1.3 D4 Vacuum Box 260.27 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

56 1.2.1.3.1 Engineering 260 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

57 1.2.1.3.2 Design 260 days Mon 10/1/07 Mon 9/29/08

58 1.2.1.3.3 Procurement 142 days Thu 3/13/08 Mon 9/29/08

59 1.2.1.3.4 Fabrication 142 days Thu 3/13/08 Mon 9/29/08

60 1.2.1.4 Downstream Veto Vacuum Tank 261 days Fri 9/26/08 Mon 9/28/09

61 1.2.1.4.1 Engineering 260 days Mon 9/29/08 Mon 9/28/09

62 1.2.1.4.2 Design 260 days Mon 9/29/08 Mon 9/28/09

63 1.2.1.4.3 Procurement 261 days Fri 9/26/08 Mon 9/28/09

64 1.2.1.4.4 Fabrication 261 days Fri 9/26/08 Mon 9/28/09
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65 1.2.1.5 Vacuum Pumping Station 531.34 days Mon 10/2/06 Tue 10/14/08

66 1.2.1.4.1 Engineering 521 days Mon 10/2/06 Mon 9/29/08

67 1.2.1.4.2 Design 261 days Mon 10/2/06 Mon 10/1/07

68 1.2.1.4.3 Procurement 261 days Fri 3/30/07 Mon 3/31/08

69 1.2.1.4.4 Fabrication 261 days Fri 3/30/07 Mon 3/31/08

70 1.2.1.4.5 Sub-assembly 141 days Mon 3/31/08 Tue 10/14/08

71 1.2.1.7 Management Activities 1041 days Mon 10/3/05 Mon 9/28/09

72 1.2.1.7.2 Manager 1041 days Mon 10/3/05 Mon 9/28/09

73 1.2.1.7.3 Engineering 1041 days Mon 10/3/05 Mon 9/28/09

74 1.2.1.7.4 MSTS 1 day Mon 10/3/05 Mon 10/3/05
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